

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора МБОУ Гаютинской СШ
№5/2 от 17.01.2023 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
В МБОУ ГАЮТИНСКОЙ СШ**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Январь 2023	Директор Ответственный за УВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Февраль 2023	Директор Ответственный за УВР
3	Информирование сообщества выпускников о реализации в МБОУ Гаютинской СШ Программы наставничества	Февраль 2023	Директор Ответственный за УВР Классные руководители
4	Встреча с обучающимися с целью информирования о реализуемой Программе наставничества	Март 2023	Ответственный за УВР Классные руководители
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества.	Апрель 2023	Куратор Программы Классные руководители
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители.	Апрель 2023	Куратор Программы Классные руководители
7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Июнь 2023	Куратор Программы
8	Выбор форм и программ наставничества на основе выявленных потребностей школы	Июнь 2023	Куратор Программы Классные руководители
9	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2023	Куратор Программы Классные руководители
10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества.	Сентябрь 2023	Куратор Программы Классные руководители

11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетаминаставляемых	Сентябрь 2023	Куратор Программы
12	Формирование базы наставников	Сентябрь 2023	Куратор Программы
13	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2023	Куратор Программы
14	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2023	Куратор Программы
15	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь 2023	Куратор Программы
16	Обучение наставников	Октябрь 2023	Куратор Программы
17	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2023	Куратор Программы
18	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Октябрь – ноябрь 2023	Куратор Программы
19	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2023	Куратор Программы
20	Информирование участников о сложившихся парах/группах.	Ноябрь 2023	Ответственный за УВР Куратор Программы
21	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2023	Куратор Программы Наставники
22	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2023	Куратор Программы Наставники
23	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь 2023	Куратор Программы Наставники
24	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2023 – май 2024	Наставники
25	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2024	Куратор Программы

26	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2024	Наставники
27	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2024	Наставники
28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2024	Куратор Программы
30	Подведение итогов Программы наставничества	Май 2024	Директор Ответственный за УВР
31	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь 2024	Куратор Программы